Accounting Software Project - Gantt Chart

No.	Name	Start	End	Effort	Duration
1	Accounting Software	2002-01-16	2002-04-16	180d	4.2m
1.1	Milestones	2002-01-16	2002-04-16	0d	4.2m
1.1.1	Projectstart	2002-01-16	2002-01-16	0d	0d
1.1.2	Technology Preview	2002-03-01	2002-03-01	0d	0d
1.1.3	Betaversion	2002-04-01	2002-04-01	0d	0d
1.1.4	Ship Product to customer	2002-04-16	2002-04-16	0d	0d
1.2	Specification	2002-01-16	2002-01-25	4w	9.4d
1.3	Manual	2002-01-16	2002-02-26	50d	1.9m
1.4	Software Development	2002-01-28	2002-03-27	85d	2.7m
1.4.1	Database coupling	2002-01-28	2002-02-08	4w	2.2w
1.4.2	Back-End Functions	2002-02-11	2002-03-01	6w	3.7w
1.4.3	Graphical User Interface	2002-03-04	2002-03-27	7w	4.5w
1.5	Software testing	2002-03-27	2002-04-16	5w	4w
1.5.1	Alpha Test	2002-03-27	2002-04-01	5d	1w
1.5.2	Beta Test	2002-04-01	2002-04-16	4w	3w



Container Task
Milestone
Planned Task
In-progress Task
Completed Task
Task Work Load
Other Work Load
Free Load

© 2002 Crappy Software, Inc.

2002-03-05

Generated on 2005-12-01 with TaskJuggler 2.2.0